

Etablering af fælles kommunikations-og informationsplatform i Hashøj NV.

Januar – Marts 2016: Arbejdsgruppen har nu i et par måneder arbejdet på at kontakte forskellige personer, firmaer og et andet lokalråd, som kunne vejlede os og give gode råd om sådan en platform.

Marts 2016: Vi er nu nået så langt, at vi har fundet den person, som skal lave vores hjemmeside. Der er afholdt møder og forventninger er afstemt. Form og model er besluttet. Der er bestemt nyt navn til platformen.

Vi har lavet en liste over mulige ”brugere”. Ca. 10 stk. på nuværende tidspunkt.

Disse vil blive kontaktet, når vi er så langt, at de kan tilbydes at melde ind på hjemmesiden.

31/3-2016: Hashøj NV’s generalforsamling. Hvis muligt, så præsentation af platformen og afsløring af navnet

Marts –Maj 2016: Webmaster har nu 1-2 måneder til at udarbejde hjemmesiden.

Vi har aftalt, at webmaster skal stå for den daglige drift af hjemmesiden. Han skal ligeledes stå for oplæringen af alle brugere og løbende stå til rådighed for spørgsmål og andre administrative opgaver. Samt være behjælpelig med indlæg/fotos osv.

Maj-Juni 2016: Platformen går i luften

Vi kunne tænke os, at udvide denne platform med info tavler flg. steder:

- Levehjemmet, de har en sådan
- Daginstitutionen
- Skolen
- Hashøj IF
- Forsamlingshuset

Men det vil vi skulle bruge ekstra økonomiske ressourcer til.

Kontaktpersoner :

Annitta og Per Madsen

Mail: lundesten@mail.dk